

รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาน จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะร่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๕๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ใหญ่ - ดอนนอก ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๓	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ข้อบัญญัติ ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหาญ ซอย ๑ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๑	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ	๔๓๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งทอง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๔๓,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-พรุค้อ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร และทำรางระบายน้ำ คสล.	๔๘๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-สีซัด ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๘๒,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกระทุ่ม ซอย ๒ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๗	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๓๔๑,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง-นรมิตร ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๘๒,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ข้อบัญญัติ ๖๘
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหนองแพบ - ปศุสัตว์ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๙	เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๘๒,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยกรวดพัฒนา ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๘๒,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๑	ก่อสร้างรั้วไวร์เมช องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕	ทำการก่อสร้างรั้วไวร์เมช ยาว ๑๕๙.๒๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๒	จ้างทำป้ายชื่อซอยถนนตำบลมะลวน	ทำป้ายชื่อซอยถนน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๕ ป้าย	๓๘๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหิน ซอย ๒ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๑๕๑๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแหลมไผ่ ซอย ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๒๐๒,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๑/๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ใหญ่-ดอนนอก ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๓	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๑/๖๘
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะลวน-ตรอกเอื้อง ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๘๑,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๑๗	ปรับปรุงถนนสายหน้ากองบิน ๗ หมู่ที่ ๕	ทำการปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร ลงวัสดุหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ย พร้อมบดอัดตลอดสาย	๒๕๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง-บางอน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร	๘๓๑,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๑/๖๘
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายชะลอน้ำ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเป็ดน้ำ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกระทุ่ม ขอย ๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะหวายพรวน-สี่แยกห้วยต้นตอ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๘๗,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกห้วยต้นตอ-คลองไทร ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร	๔๐๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง-เนรมิตร ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปศุสัตว์-ถนนเอเชีย ๔๑ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒๖	ปรับปรุงระบบประปาที่ทำการ อบต.มะลวน หมู่ที่ ๕	ทำการเปลี่ยนท่อถึงรูปทรงเหลี่ยม ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร จำนวน ๑ ลูก ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งมิเตอร์มาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ ชุด เชื่อมต่อระบบพร้อมใช้งาน	๔๔๓,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๒๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๓ ตำบลมะลวน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๓ ตำบลมะลวน ประกอบด้วย -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดมะลวน-บ้านดอนแฝก จำนวน ๕ จุด -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไฟใหญ่-ตำบลคลองไทร จำนวน ๒ จุด โดยทำการรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมออกและทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำทางลาดขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร	๗๘,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายขาด ๑/๖๘
๒๘	ปรับปรุงถนนสายบ้านหัวหาญ-ดอนแฝก หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงพื้นทางเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร ลงวัสดุหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๒๕๖ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดตลอดสาย	๒๐๗,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๒๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๔ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง ซอย ๔ ช่วงที่ ๒	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวดพัฒนา ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรวดพัฒนา ซอย ๑ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๒ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม ซอย ๓ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูมหาราช ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวอ่าง-บ้านห้วยกรวด ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๖	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไผ่พระ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๗	เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับต้นท่อน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสวัสดิ์ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังทอง ซอย ๑ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจรูญ-สี่ขีด ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๘	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหนองแพบ-ปศุสัตว์ ช่วงที่ ๖ หมู่ที่ ๙	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๔๙๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพลอง-หนองแพบ ช่วงที่ ๕ หมู่ที่ ๙	เทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง	๓,๔๑๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๔๔	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๘	ทำการเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ เชื่อมต่อระบบพร้อมใช้งาน	๑๑๘,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๔๕	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านห้วยกรวด ๑ หมู่ที่ ๖	ทำการขุดดินวางท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ มอก. ชนิดบานหัว ความยาว ๓๘๔ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมฝังกลบ	๔๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด ๒/๖๘
๔๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังทอง หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๗๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ปี๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และประยุกต์การใช้เศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	ส่งเสริมการเกษตรภายใน ตำบล	จัดหาวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานภายในตำบล	๑๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่ง สถานที่ ฯลฯ ให้สำหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน การจัดงาน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.มะลวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองสินทอง จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ ๑.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน ๒.เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.๒ ค่าหนังสือเรียน ๒.๓ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒.๔ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒.๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑,๒๕๐,๐๐๐	๔๔๔,๕๒๘	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	ตั้งไว้ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ๑. โรงเรียนวัดห้วยกรวด ๒. โรงเรียนวัดแหลมไผ่ ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสิน ทอง	๘๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ดังนี้ -อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดห้วยกรวด จำนวน ๗๒๖,๐๐๐ บาท -อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดแหลมไผ่ จำนวน ๕๒๓,๒๐๐ บาท	๑,๒๔๙,๒๐๐	๗๔๔,๔๘๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาน จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การแข่งขันกีฬา อบต. มะลวนคัพ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬา อบต.มะลวนคัพ ประจำปี เช่น ค่า จัดเตรียมสถานที่/สนามกีฬา ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน กีฬา ค่าของที่ระลึก ค่าเงิน รางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๔๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๒	การจัดงานประเพณีลอย กระทง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดลอย กระทง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่/ค่าตกแต่ง เวที ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าของที่ ระลึก ค่าเงินรางวัล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น	๓๕๐,๐๐๐	๒๓๔,๑๓๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๓	การสงฆ์น้ำพระ รตนน้ำขอพร ผู้ใหญ่	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงฆ์น้ำ พระ รตนน้ำขอพรผู้ใหญ่ เช่น ค่าจัดเตรียม สถานที่/ค่าตกแต่งเวที ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น	๖๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบฯ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได	๘,๖๕๐,๐๐๐	๒,๗๓๖,๕๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๑,๖๕๐,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความ เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		ไม่มีผู้ป่วยเอดส์

๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑.	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๓๕๐,๐๐๐	๒๘๘,๒๗๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๒	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฝึกทบทวน หรือพิธีสวนสนามประจำปี	๑๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๐,๕๐๕	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๒	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	-จ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัข บ้า ฯลฯ -จ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุง วัสดุ อาทิเช่น วัคซีน ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่ วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้า หลอม ฯลฯ	๗๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การบริหารจัดการขยะ	จ่ายเป็นค่าทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมากำจัด ขยะ ฯลฯ	๗๐๐,๐๐๐	๑๔๑,๑๓๓	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓			

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๒	นโยบายแห่งรัฐ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		
๓	การเลือกตั้ง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซ่อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๔	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลิเล็ด เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๕	การจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	✓				
๖	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นค่าจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยทำการสำรวจภาคสนามแปลงที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลง และบันทึกหรือนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคม ทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร เป็นต้น	๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘			✓		