

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา โดยการติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณสำนัก/กองต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลสำคัญมาเพื่อจัดทำรายงานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาส ที่ ๑- ๒

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยทุ่งทอง หมู่ที่ 6	255,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย โพธิ์ทอง – เขาดิน หมู่ที่ 8	495,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				432,300	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จรรยา – สีซัด หมู่ที่ 8	498,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				430,800	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางด่วนตัดใหม่-บ้าน ดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7	236,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านกลาง 1/1 หมู่ที่ 4	59,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไผ่ใหญ่ – ดอนนอก หมู่ ที่ 3	297,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกปศุสัตว์ – ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 9	255,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	
8	โครงการบุกเบิกถนน สายชุมแสง ซอย 4 หมู่ที่ 5	482,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			-	กองช่าง	
9	โครงการบุกเบิกถนน สายโพธิ์เงิน หมู่ที่ 8	482,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
10	โครงการบุกเบิกถนน สายห้วยหาญ – ดอนแฝก หมู่ที่ 1 – 3	499,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- ไม่ได้ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	5,000 (ข้อบัญญัติ) โอนเพิ่ม 25,000		✓			14,982	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	300,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	50,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				49,858	สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,250,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			313,461	สำนักปลัด	
3	จัดซื้ออาหารเสริมนม	870,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				สำนักปลัด	
4	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้วยกรวด	1,028,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			386,819	สำนักปลัด	
5	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแหลมไผ่	800,000 (ข้อบัญญัติ)		✓			289,574	สำนักปลัด	

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ	450,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	300,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		สำนักปลัด	เกิดเหตุ อุทกภัย ในพื้นที่
3	โครงการสร้างพระรด น้ำขอพรผู้ใหญ่	50,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานระดับตำบล	5,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		สำนักปลัด	
2	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000 (ข้อบัญญัติ)		✓				สำนักปลัด	
3	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

- ไม่ได้ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	350,000 (ข้อบัญญัติ)			✓			สำนักปลัด	
2	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อบต.ท่า ข้าม	10,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				10,000	อบต.ท่า ข้าม	
3	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอพุนพิน	20,000 (ข้อบัญญัติ)	✓				20,000	อ.พุนพิน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	50,000 (ข้อบัญญัติ)			✓		-	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	300,000 (ข้อบัญญัติ)				✓		กองคลัง	โอน งบประม าณเพื่อ จัดซื้อ ครุภัณฑ์

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

➤ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๒๘	โครงการ
➤ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๒๘	โครงการ
➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๔	จำนวน	๙	โครงการ
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖	จำนวน	๕	โครงการ
➤ ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๙	จำนวน	๑๑	โครงการ
➤ ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑	จำนวน	๓	โครงการ

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบเดือน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) พบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีผลสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน
๒. การดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นมีไม่เพียงพอในช่วงเวลานั้น
๓. การดำเนินงานบางโครงการต้องยกเลิกเนื่องด้วยเหตุภัยธรรมชาติ เหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมะลวน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ในรอบ ๖ เดือน พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๙ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ การดำเนินงานของโครงการเป็นไปในระดับที่น้อย ดังนั้นผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่กำกับดูแลในสายงาน จะต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป
